«Утверждаю»
Директор ООО «НашЛужский Дом»
_____ Т.А.Кузьмина

Согласовано»
ООО «ПТЭ»
_____

«Согласовано»
ООО «ТК Северная»
_____

«Согласовано»
ООО «Тепловые системы»
_____

«Согласовано»
ООО «ТД ТЗЖБиМК»
_____

«Согласовано»
ООО «Теплострой Плюс»
_____

План мероприятий по подготовке МКД
К отопительному периоду 2025-2026гг. ООО «Наш Лужский Дом»

№ п/п	Мероприятие	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Поселение	Ответственный
	Подготовка графиков подготовки тепловых сетей (цо)	шт	5	до 15.05	г. Луга, гп Толмачево, д. Жельцы	Гл. инженер
	Обеспечить проверку знаний ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ			Апрель 2025		
	Проверка вентканалов	дом	124	Апрель - Сентябрь	г. Луга, гп Толмачево, д. Жельцы	АО «СУПР»
	Проверка ВДГО	дом	124	Апрель - Сентябрь	г. Луга, гп Толмачево, д. Жельцы	АО «Газпром газораспределение»
	Промывка и гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО	дом	124	21.05.2025 – 31.08.2025	г. Луга, гп Толмачево, д. Жельцы	Ст. мастер

	Поверка ОДПУ	шт	20	02.06.2025 – 31.08.2025	г. Луга	Гл. инженер
	Ремонт внутридомовых инженерных сетей (хвс, гвс, цо, канализация)	м/п	320	19.05.2025 – 31.08.2025	г. Луга, гп Толмачево, д. Жельцы	Ст. мастер
	Ремонт кровли	м2	800	Апрель - Сентябрь	г. Луга, гп Толмачево, д. Жельцы, д. Шалово	мастер
	Ремонт м/стыков	м/п	1200	Апрель - Сентябрь	г. Луга, гп Толмачево	мастер
	Устранение неисправностей оконных, дверных заполнений, полов, л/ограждений, в/каналов, отмосток, крылец, козырьков	дом	216	Апрель - Сентябрь	г. Луга, гп Толмачево	мастер

Главный инженер ООО «Наш Лужский Дом» И.Г.Андреева